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Masterplan
Syfte

Herrljunga GK anser att en Masterplan bör tas fram så att anläggningen kan 
utvecklas och förbättras på både kort och lång sikt ur ett vidare och större perspektiv. 

Mål

Långsiktigt
Målet är att få en visionär Masterplan som är framtagen för förändringar och åtgärder 
på lång sikt för att hålla anläggningen i ett sådant skick samt skötsel som attraherar 
golfspelaren att vilja spela på banan. Ett hållbarhets- och miljöperspektiv ska finnas 
med i denna målsättning. Arbetsmiljön och klubbens ekonomi skall också tas i 
beaktning för att prägla möjligheten att kunna genomföra de mål som sätts.

Kortsiktigt - Åtgärdsplan
Att till höstmötets verksamhetsplan varje år kunna presentera förslag på förändringar 
inför kommande säsong vilka bedöms som rimliga för att ovanstående långsiktiga 
mål skall nås. De åtgärder som ska listas är åtgärder som skett under innevarande 
år, planerade åtgärder under nästa och eventuellt därpå följande år. På höstmötet 
ska även det långsiktiga målet tas upp och revideras vid behov.



Övergripande
Kortsiktigt - Åtgärdsplan
För att skapa en fin atmosfär på hela banan bör gallring och nertagning ske i dungar, 

samt fortsatt röjning på mark så att det blir en öppnare miljö där man kan se igenom 

mellan hålen.

Att se över samtliga tees och då också få fram fler alternativ, t ex Blå tee

I samband med detta gå över till s k Hektometersystemet.

Fortsätta byta sand och bygga om de bunkrar som går.

Långsiktigt

Den 9 september 1987, togs första spadtaget till banan som ritats av banarkitekt 

Jan Sederholm. Den officiella i vigningen skedde den 29 september 1990.

Den byggkonstruktion som användes på den tiden av att framför allt bygga greener 

men även till viss del tees skiljde sig från nutid. Över tid så har flertal tees men 

framför allt greener ”satt sig” och lutar mer än vad som är tänkt. Detta medför 

dessutom en svårare skötsel för vår personal samt också mindre antal 

flaggplaceringar på greenerna. En banarkitekt kommer därför konsulteras för att 

hjälpa till att föreslå ombyggnation och förändringar på banan, men som inte tar bort 

dess karaktär.



Hål 1 
Kortsiktigt – Åtgärdsplan – 1 till 3 år

- Bort med Ölandstoken, stubbar och stenar innan gul tee

- Hålla nere gräset efter stora stenen och mot nästa stenmur och mot Hål 2:s tee

Långsiktigt

- Få i ordning i området kring tees

- Asfaltera ner till första tee i anslutning till tidigare asfalteringar



Hål 2 
Kortsiktigt – Åtgärdsplan – 1 till 3 år

- Träd till vänster om bakre tee – dåligt och grenar hänger ut

Långsiktigt

- Bygga ihop fairwaybunker 1 & 2 till en stor

- Utifrån spel- och säkerhetsperspektiv sätta upp en trädridå mellan hål 2 och 5



Hål 3 
Kortsiktigt – Åtgärdsplan – 1 till 3 år

- Åtgärda lutningarna på tees

Långsiktigt

- Bygga om till en enda lång tee med flera olika alternativ

- Bygga om bunkrar, se över första bunkerns behov

- utvärdera om trädridå eller ej längs vägen.



Hål 4 
Kortsiktigt – Åtgärdsplan – 1 till 3 år

- Dränera ytan vänster om green

Långsiktigt

-



Hål 5 
Kortsiktigt – Åtgärdsplan – 1 till 3 år

- Ta bort vissa träd (aspar) på höger sida innan dogleg

- Nedre delen av bakre tee 57, göras i ordning

Långsiktigt

- Lägga högra greenbunkern närmare green samt lägga gångväg närmare muren

- Göra i ordning en greenbunker höger vid väg istället för befintlig kulle



Hål 6 
Kortsiktigt – Åtgärdsplan – 1 till 3 år

- Trädplantering bakom green (bygga rum)

- Se över möjlighet att göra rent stenmurarna

Långsiktigt

- Se över möjlighet att öppna bäcken mot dammen, eventuellt stensättning m fall

- Göra om bron innan tee och fint runt om



Hål 7 
Kortsiktigt – Åtgärdsplan – 1 till 3 år

Långsiktigt

- Rama in tees med någon form av växtlighet



Hål 8 
Kortsiktigt – Åtgärdsplan – 1 till 3 år

- Göra om tees

- Om möjligt, Åtgärda kala fläckar innan green/foregreen

Långsiktigt

- ta bort höger greenbunker

- Hitta alternativa områden för nya tees

- Gallra/Röja för att se greenen från tee



Hål 9 
Kortsiktigt – Åtgärdsplan – 1 till 3 år

- Fylla upp svackan till höger om green för spelet och dränerings skull

- Få ner grenar för att försöka få i ordning vänster bakre tee

Långsiktigt

-



Hål 10 
Kortsiktigt – Åtgärdsplan – 1 till 3 år

- Röja i dunge mot hål 11 direkt efter 150 m-markering

- Information i banguide kring säkerhet angående att spela över hål 18:s tees

- Vänster Ek innan green tas bort

- Fairwaybunkern material i bunker behöver ses över

Långsiktigt

- Gallra ur och snygga till dungen hål 10/18, fylla igen hålor

- området innan green/foregreen dränera/dressa/lyfta/klippa upp



Hål 11 
Kortsiktigt – Åtgärdsplan – 1 till 3 år

- fylla upp hålor mellan 11 & 12

- Göra i ordning vägen från Hål 10 och hela vägen längs med tee hål 11

- Ta grenar längs höger sida som möjliggör utslag från tees

Långsiktigt

- Lägga ihop till en enda lång tee och höja denna samtidigt bakåt (47 & 57)

- Nya bunkrar /göra höger greenbunker större som fångar upp studsande bollar



Hål 12 
Kortsiktigt – Åtgärdsplan – 1 till 3 år

- Droppruta bakom green (för nätet)? Stäm av med regelkommittén

- Informera i banguide och åtgärda en tydlig regellösning för nätet tee Hål 13 vid spel

från Hål 12.

Långsiktigt

- Djupare green för fler flaggplaceringar



Hål 13 
Kortsiktigt – Åtgärdsplan – 1 till 3 år

- Dika ur höger efter dungen fram till greenen

- Den befintliga dräneringen behöver ses över på Fairway samt sättningar

- Vänster spelområde innan green alltid blöt - åtgärdas.

Långsiktigt

- Bygga om green för fler flaggplaceringar



Hål 14 
Kortsiktigt – Åtgärdsplan – 1 till 3 år

- tee 47 växer dåligt

- Ojämnt vänster innan greenbunker – plana ut

- Bunkrar vänster innan green. Rätt mängd sand – kommer upp grus.

Långsiktigt

- Gallra/ta bort stora träd höger om green (för greenens skull)



Hål 15 
Kortsiktigt – Åtgärdsplan – 1 till 3 år

- Dika ur diket på vänster sida, mot outdelarna

- Dressa upp fairway

- Ojämnt på fairway från ca 120 m och in mot green

Långsiktigt

- Hela området runt dammar snyggas upp samt åtgärda om möjligt blöta områden



Hål 16 
Kortsiktigt – Åtgärdsplan – 1 till 3 år

- Blött område höger sida innan green i höjd med  björkar och framåt.

- Ojämn fairway från tee till 150 m.

Långsiktigt

- Bygga om greenområdet och greenen som fått sättningar

- Se över dammarna och gräva ur.



Hål 17 
Kortsiktigt – Åtgärdsplan – 1 till 3 år

- ta bort grenar som hänger ut på ekarna runt greenen (skötsel och spelsynpunkt)

- Säkerhet - bakre tee för snedslag från hål 16

- Information i banguide om hål 11:s tee vid felslag för ökad säkerhet

- Se över rätt mängd sand i greenbunkrar

Långsiktigt



Hål 18 
Kortsiktigt – Åtgärdsplan – 1 till 3 år

- Dränera området innan green på båda sidor

- Göra i ordning med planteringar och dylikt vänster om green för fint avslut och 

gångväg upp mot klubbhus. Sätta större plantering som avgränsar ytan bakom 18 

green och mot puttinggreen liknande Rododendron. Fin inramning av hålet. 

Långsiktigt
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